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FENÓMENO EL NIÑO 2026
Diagnóstico y soluciones territoriales y estrategia de intervención para la reducción del riesgo de desastres

209
Distritos en riesgo

muy alto

20
Cuencas hidrográficas

expuestas

100+
Quebradas

identificadas

El análisis identifica una exposición severa en 22 departamentos del Perú frente al FEN 2026. Las condiciones oceánicas y atmosféricas 

anómalas amenazan con generar un impacto directo y escalonado sobre la población, la infraestructura vial, energética y productiva del 

País.
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0 1   ·   G E O P R O C E S A M I E N T O  D E  D A T A  R E A L I Z A D O  P O R  R E G I O N E S  – A N Á L I S I S  D E  E V E N T O S  D E L  F E N  ( 1 9 9 8 - 2 0 2 6 )

Modelo de Superposición y Modelamiento de Información Territorial GIS

Cada capa de información territorial se analiza de forma independiente y luego se superpone digitalmente. El cruce de todas las capas permite ubicar, 

con precisión, las zonas de mayor exposición al riesgo frente al FEN 2026, en base a diversos escenarios que nos presenta el FEN 2026

CAPAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Análisis de Riesgo Final

Zonas de alto riesgo identificadas por superposición de capas.

Peligros Hidrológicos

Inundaciones, huaicos y desborde de ríos y quebradas.

Peligros Geológicos

Deslizamientos, fallas activas y erosión de laderas.

Infraestructura y Viviendas

Vías, edificaciones, redes de servicios y equipamiento urbano.

Uso del Suelo y Agricultura

Cobertura vegetal, áreas de cultivo y actividad agropecuaria.

Población y Demografía

Distribución poblacional, densidad y grupos vulnerables.

Base Topográfica

Modelo digital de elevación, relieve y batimetría.

Resultado del Modelamiento

La superposición digital de las siete capas 

territoriales permite ubicar, cuenca por cuenca, 

las zonas de mayor exposición al riesgo frente al 

FEN 2026 — base cuantitativa de la matriz de 

amenazas y de la estrategia de intervención.

Escala de análisis

Nacional → por cuenca → por quebrada
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MODELO DE SUPERPOSICIÓN /MODELAMIENTO INFORMACIÓN GIS PERU

DATOS 
TERRITORIALES

Fuentes: entidades oficiales del Estado peruano (CENEPRED, ANA, SENAMHI, INGEMMET, entre otras) y análisis territorial propio — PROESMIN & ALMA (2012–2026).



0 1   ·   G E O P R O C E S A M I E N T O  D E  D A T A  R E A L I Z A D O  P O R  R E G I O N E S  - A N Á L I S I S  D E  E V E N T O S  D E L  F E N  ( 1 9 9 8 - 2 0 2 6 )

Información Territorial GIS: Base al análisis de Riesgo del fenómeno 2026

Peligro

Qué fenómeno puede ocurrir y dónde — p. ej. inundación por desborde de un río o quebrada.

Vulnerabilidad

Qué tan expuestas están las personas, viviendas, cultivos, vías e infraestructura a sufrir daños.

Riesgo
Combinación de peligro, exposición y vulnerabilidad: dónde las probabilidades de daño son 

mayores.

GRD — Gestión del Riesgo de Desastres
Conjunto de acciones para prevenir, reducir y responder ante los daños que puede generar un 

fenómeno.

¿Con qué insumos cuenta?

Según componente del territorio: clima e hidrología, geología y suelo, 

topografía, infraestructura vial y de servicios, población, vivienda, 

agricultura, salud y educación.

Temperatura Lluvias Caudales

Batimetría Geología Suelo

Topografía Población Viviendas

Vías Agricultura Colegios

P R O C ES O  D E  A N Á L I S I S  T ER R I T O R I A L

Datos
territoriales

Identificación
de peligros

Análisis de
vulnerabilidad

Mapa de
riesgo final
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0 2   ·   F A J A S  M A R G I N A L E S  D E S A R R O L L A D A S  A  N I V E L  P A Í S  – C U E N C A S  Y  Q U E B R A D A S  P R I N C I P A L E S

Fajas marginales: Conceptos Principales

«Son los espacios inmediatos a las riberas de los ríos, 

quebradas, lagos y lagunas, consideradas áreas intangibles.»

Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales — ANA

Faja marginal

Es un bien de dominio público hidráulico, está conformado por las áreas inmediatas 

superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales.

Cauce del río

Para efectos de la Ley, es el continente de las aguas durante sus máximas crecientes. 

Es el espacio físico por donde fluye un curso de agua.

Ribera

El límite superior de la ribera se establece mediante Modelamiento Hidráulico o 

Huella Máxima — "la marca dejada por el agua durante el periodo de máxima 

creciente ordinaria."

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego — Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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0 2   ·   F A J A S  M A R G I N A L E S  D E S A R R O L L A D A S  A  N I V E L  P A Í S  – C U E N C A S  Y  Q U E B R A D A S  P R I N C I P A L E S

Impactos diferenciados

Las dinámicas oceánicas y atmosféricas del FEN 2026 generan amenazas distintas — y en ocasiones opuestas — según la macrorregión natural del país.

La Costa

Riesgo hidrológico

Precipitaciones extremas, incremento de 

temperaturas del aire y calentamiento 

anómalo del mar. Alto riesgo hidrológico y 

fitosanitario.

La Sierra

Riesgo de sequía

Déficit severo de lluvias prolongado, 

especialmente en la zona sur. Amenaza 

inminente de sequías meteorológicas y 

estrés agrícola.

La Selva

Riesgo de desborde

Precipitaciones de normales a superiores, 

con riesgo latente de incremento en 

caudales de ríos amazónicos y desbordes 

localizados.
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0 3   ·   A N Á L I S I S  Y  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A S  F A J A S  M A R G I N A L E S

Analisis de Fajas marginales vs Infraestructura por Cuencas bajo Escenarios del FEN 2026

La faja marginal es el espacio próximo al cauce de un río o quebrada que debe mantenerse libre para permitir el flujo del agua y reducir la exposición de 

la población e infraestructura. Se determina comparando la precipitación y los caudales de cada cuenca con la capacidad del cauce, según su batimetría, 

geometría y tipo de suelo.

Vertiente (Región) Dinámica del Cauce Impacto FEN 2026 en Faja Marginal Estrategia de Mitigación

Pacífico
(Costa)

Cauces anchos, llanos, secos gran 

parte del año.

Desbordes masivos. El río recupera planicies 

inundables urbanizadas.

Descolmatación masiva, defensas ribereñas y 

reubicación inminente.

Titicaca / Andes
(Sierra)

Quebradas encañonadas, alta 

pendiente (torrenteras).

Huaicos (flujos de detritos). Erosión vertical severa y 

socavación profunda.

Evacuación de laderas del cauce y muros de 

contención cimentados.

Atlántico
(Selva)

Cauces meándricos, dinámicos, 

navegables.

Migración del río. Inundación extensa de vastas 

llanuras y cambio de curso.

Respeto irrestricto a zonas de amortiguamiento y 

bosques ribereños.

Base normativa: Resolución Jefatural N.° 332-2016-ANA — Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.
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0 3   ·   A N Á L I S I S  Y  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A S  F A J A S  M A R G I N A L E S

Mapa de Zonas Críticas a Nivel Nacional

El mapa a escala nacional identifica las zonas críticas y de mayor vulnerabilidad. Su elaboración se basa en la
integración de variables climáticas, batimétricas, topográficas y de riesgo (inundaciones, deslizamientos,
huaycos y sequías) cruzadas con la infraestructura expuesta, que incluye asentamientos humanos, redes
viales, producción agrícola y sistemas esenciales de energía, agua y saneamiento.

2,200+
zonas críticas identificadas en el Perú con riesgo alto y muy alto frente a inundaciones, 

huaicos y deslizamientos.

Fuente: CENEPRED. Análisis: ALM@.

Zonas críticas identificadas a nivel nacional.

FENÓMENO EL NIÑO 2026  ·   DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 08



0 4   ·   P E L I G R O S  Y  R I E S G O S  P O R  R E G I O N E S  N A T U R A L E S

Matriz Resumen de Amenazas por Región Natural

Región Natural Peligro Principal Impacto Socioeconómico Nivel de Riesgo

Costa Norte y Central Inundaciones y Huaicos Destrucción vial, colapso de agroexportación, plagas. MUY ALTO

Sierra Central y Sur Sequías / Déficit Hídrico Pérdida de cultivos andinos, mortandad de ganado. MUY ALTO

Selva Norte Desborde de Ríos Inundación de comunidades, enfermedades tropicales. ALTO

Litoral Marino Calentamiento del Mar Migración de biomasa pesquera (anchoveta). ALTO / MODERADO

NIVEL DE RIESGO: Muy Alto Alto Moderado
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0 5   ·   P R O P U E S T A  D E  D E S A R R O L L O  – E J E M P L O  C U E N C A  D E  L O S  R Í O S  R Í M A C , C H I L L O N  Y  L U R I N

Caso Aplicado: Quebrada California — Mecanismo de Inversion (IOARR)

Modelamiento de riesgo hídrico — imagen satelital, Quebrada California

RIESGO HÍDRICO:

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Las Fichas IOARR son el instrumento técnico que se registra en el Banco de 

Inversiones, a través del Sistema Invierte.pe, para aprobar Inversiones de 

Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición en las 

entidades del Estado peruano.

O
Optimización

A
Ampliación

Marginal

R
Rehabilitación

R
Reposición

Ejemplo real de ficha técnica referencial 

registrada ante la ANA para el cierre de 

brechas en cuenca del río Rímac (Lima), 

bajo el mismo mecanismo IOARR 

aplicable a Quebrada California.
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0 5   ·   P R O P U E S T A  D E  D E S A R R O L L O  – E J E M P L O  C U E N C A S  D E L  R Í O  R Í M A C ,  C H I L L O N  Y  R I M A C

Ingeniería para la Construcción de Solución Estructural

ES Q U EM A  C O N S T R U C T I V O

Relleno compactado

Suelo compactado en capas 
sobre la estructura.

Capa de grava drenante

Facilita el flujo y reduce la 
presión hidrostática.

Muro de bloques de 
hormigón
Elemento estructural principal 
de contención.

Tubería de drenaje 
perforada Ø4" y lloraderos

Evacuación controlada del agua 
acumulada.

Base de hormigón

Cimentación y apoyo de la 
estructura.

Medida Dimensiones aproximadas Características constructivas

Muro de contención 3–4 m altura × 0.40–0.60 m espesor Concreto armado; cimentación 0.80–1.20 m.

Gaviones de protección 
ribereña

2–3 m alto × 1 m ancho Malla galvanizada rellena con piedra.

Enrocado Espesor aprox. 0.50–1.00 m Rocas de 20–50 cm colocadas en la ribera.

Descolmatación 2–3 m de profundidad adicional Retiro de sedimentos y material acumulado.

Elevación / protección 
de vía

0.50–1.00 m en sectores inundables Relleno compactado + afirmado/pavimento.

Alcantarillas Diámetro 0.60–1.20 m Concreto o tubería corrugada, según caudal.

Protección de tuberías Enterramiento 0.80–1.20 m
Protección con concreto en puntos 
expuestos.

Elevación de equipos 
eléctricos

1–1.50 m sobre nivel de inundación
Elevación de tableros y protección de 
instalaciones.

Dimensiones preliminares de referencia — Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje · Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos · Túneles, Muros y Obras Complementarias · Manual de Puentes.

FENÓMENO EL NIÑO 2026  ·   D IAGNÓSTICO Y  ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 06



0 5   ·   P R O P U E S T A  D E  D E S A R R O L L O  – E J E M P L O  C U E N C A S  D E L  R Í O  R Í M A C ,  C H I L L O N  Y N  L U R I N

Ubicación de las Cuencas Chillón, Rímac y Lurín

El área de intervención comprende las cuencas de los

ríos Chillón, Rímac y Lurín, frente al riesgo de

inundaciones, sequías, deslizamientos y huaicos sobre

la infraestructura existente durante el FEN 2026–2027.

CONTENIDO DEL MAPA

Ríos principales

Chillón, Rímac, Lurín y quebradas tributarias.

Fajas marginales

Áreas de protección delimitadas junto a los cauces.

Zonas críticas

Puntos identificados con exposición a riesgo.

Salud y educación

Establecimientos expuestos dentro del área de estudio.

Clasificación poblacional (INEI)

Densidad de población por sector.

Elaboración Propia. ALMA, en base a INEI, IGN y CENEPRED.

Cuencas Chillón, Rímac y Lurín — ríos, fajas marginales, zonas críticas y establecimientos expuestos.
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0 5   ·   P R O P U E S T A  D E  D E S A R R O L L O  – E J E M P L O  C U E N C A  D E L  R Í O  R Í M A C ,  C H I L L O N  Y  L U R I N

Ejemplo de Zonas de Intervención

Identificación de puntos críticos priorizados 

para intervención inmediata en las cuencas 

Chillón, Rímac y Lurín, a partir del monitoreo 

geoespacial en tiempo real.

ZONAS IDENTIFICADAS (EJEMPLO)

1 Zona 1 — Cuenca Chillón

Sector alto de la cuenca, cercano a Independencia.

2 Zona 2 — Cuenca Rímac (sector alto)

Tramo alto del río Rímac, entre Chillón y el corredor urbano.

3 Zona 3 — Corredor Rímac / SJL

Tramo medio con alta concentración de puntos críticos.

4 Zona 4 — Cuenca Lurín

Sector bajo, próximo al litoral sur.

Monitoreo geoespacial de puntos críticos — Vías de comunicación - Lotes.
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0 6   ·   E S T R A T E G I A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  A C O R D E  A  H A L L A Z G O S

Fases de Intervención Estratégica Inteligente
Priorización nacional por cuenca y quebrada según el caudal máximo estimado, las características del cauce y la exposición de vivienda, vías, colegios y 
hospitales.

Corto Plazo

0 – 3 meses

Responder durante o inmediatamente 
después del evento.

Mediano Plazo

3 – 12 meses

Reducir los riesgos que ya existen.

Largo Plazo

1 – 5 años

Evitar la generación de nuevos riesgos.

Servicio Corto Plazo (0–3 m) Mediano Plazo (3–12 m) Largo Plazo (1–5 a)

Vivienda Carpas y módulos tipo ACNUR. Módulos prefabricados (madera / metal). Reubicación y vivienda de material noble.

Postas Médicas Hospitales de campaña móviles. Rehabilitación de locales dañados. Nuevos centros de salud resilientes.

Ollas Comunes Suministro de emergencia (raciones). Integración a comedores populares. Restablecimiento de la economía familiar.

Agua y Desagüe Cisternas y baños químicos. Reparación de redes matrices rotas. Nuevas PTAR y redes con norma sísmica.

Energía Generadores portátiles. Reconexión de cableado aéreo caído. Redes soterradas / refuerzo estructural.

Mitigación
(D.U. N.° 010-2026)

Descolmatación y limpieza de cauces; 
maquinaria pesada; logística de emergencia.

Protección de riberas y taludes; resguardo 
agropecuario; protección fitosanitaria; 
microreservorios.

Ordenamiento de la ocupación territorial 
(instrumentos de planificación).
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0 7   ·   E S T I M A C I Ó N  D E  L A  S O L U C I Ó N  – A C T I V I D A D E S  Y  S O L U C I O N E S  C U E N C A  R Í M A C  Y  S U S  Q U E B R A D A S

Actividades Propuestas y Soluciones frente al impacto estimado a corto plazo

Cada elemento expuesto identificado en la cuenca y quebradas del río Rímac cuenta con una solución técnica específica — base de la estimación de 
inversión que se presenta a continuación.

Viviendas afectadas — 45,000

→  Vivienda temporal / refugios / carpas.

Áreas de cultivo afectadas — 1,000 Ha

→  Maquinaria y rehabilitación agrícola.

Vías afectadas — 150 km

→  Rehabilitación vial.

Agua y desagüe afectado — 10 km

→  Rehabilitación de redes matrices.

Colegios afectados — 75

→  Colegios temporales / teleeducación.

Centros de salud afectados — 50

→  Centros de salud temporales / telemedicina.

Zonas colmatadas — 75,000 ton de material

→  Movimiento de tierras.

Diques y muros sin refuerzo — 12,000 m²

→  Construcción de diques y muros de contención.

Desbroce de vegetación — 40,000 m³

→  Equipos, personal y transporte.

Servicios de agua y alimentación — 100,000 personas

→  Ollas comunes (100 puntos).

Medicinas — 10,000 personas

→  Carpas, logística y reparto.
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0 7   ·   E S T I M A C I Ó N  D E  L A  S O L U C I Ó N  – I N V E R S I Ó N  C U E N C A  Y  Q U E B R A D A S  D E L  R Í O  R Í M A C

Estimación de Inversión — Cuenca y Quebradas del Río Rímac (Corto Plazo)

INVERSIÓN T OT AL EST IMADA

US$ 640 MM
Población, vivienda, vías, salud, agua, energía y mitigación — cuenca 

del Rímac.

200,000
Población afectada estimada

45,000
Viviendas afectadas

150 km
Vías afectadas

75
Colegios afectados

50
Centros de salud afectados

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO POR RUBRO (US$ MM)

7.5 MM

7.5 MM

10. MM

25. MM

30. MM

60. MM

75. MM

75. MM

90. MM

125. MM

135. MM

Medicinas y logística

Movimiento de tierras

Maquinaria / rehab. agrícola

Agua y desagüe

Ollas comunes (alimentación)

Desbroce de vegetación

Colegios temporales

Vías (rehabilitación)

Centros de salud temporales

Diques y muros de contención

Vivienda temporal / refugios

Estimación referencial en base a fichas técnicas de campo y matrices de intervención. Cifras en millones de US$ (MM).
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Hombro a Hombro

Setiembre, 2026

Agenda

1. Situación Actual

2. ¿Qué es la PMO?

3. Gobernanza de la PMO FEN

4. Respuesta de la PMO FEN

5. Participa



1 .  S I T U A C I Ó N  A C T U A L



Situación actual

Ministerio 1

Prevención

Preparación

Respuesta

Comisión FEN

Ministerio 2

Prevención

Preparación

Respuesta

Ministerio 3

Prevención

Preparación

Respuesta

Ministerio 4

Prevención

Preparación

Respuesta

PMO

FEN

Sector Privado

• Planes por sector desarticulados
• Escalamiento de necesidades poco 

claro

CENEPRED

COEN-INDECI

ANA

SENAMHI



2 .  ¿ Q U É  E S  L A  P M O ?



La PMO define y gobierna el programa, asegurando la alineación y ejecución integral de los proyectos, así como el
seguimiento del desempeño y la gestión de riesgos, dependencias e interfaces para generar beneficios y resultados.

Estandarizar
• Define estándares bajo un marco común.
• Formación y soporte para garantizar consistencia.

Asegurar
• Aseguramiento independiente
• Identifica y gestiona brechas metodológicas
• Identifica y gestiona dependencias críticas

Informar
• Establece informes periódicos e integrados para proporcionar 

información de gestión desde el diseño hasta la entrega.

Gestionar el Gobierno
• Diseña mecanismos de gobernanza, (roles, criterios de decisión 

y escalamiento)
• Gestiona la toma de decisiones
• Garantiza alineación estratégica

PMO

Territorio A
Territorio B

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
(línea de 

vida 3)

Proyecto
(protección 

de activos)

Proyecto
(descolmatac

ión)

Programas en la PMO FEN



Articulación con el Gobierno

Nivel 

Estratégico

Nivel Táctico

Nivel Operativo

PMO

FEN

Sector Privado Gobierno

• MIDAGRI
• MVCS
• MEF
• DEFENSA
• ANA
• INDECI

MIDAGRI MTC . . .MINSA MINDEF

PMO

Control

PMO

Control

PMO

Control

PMO

técnica

Comisión 

FEN - MIDAGRI

INDECI

COEN

COES

COER

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local COED

PMO

Control

Comisión FEN



Ciclo de Gestión de Riesgos de Desastre

3 Reducción 4 Preparación 5 Respuesta 6 Rehabilitación2 Prevención

• Programas de 
descolmatación
• 107 puntos 

críticos – Privado 
• 536 puntos 

críticos - ANA
• 419 puntos 

críticos - ANIN

Programas de 
sectores:

• Programa MTC
• Programa MINSA
• Programa Midagri
• Programa MVCS

Programas de
sectores:
• Programa MTC
• Programa MINSA
• Programa Midagri
• Programa MVCS

Construcción del portafolio de proyectos FEN



Programas en la PMO FEN

PMO
FEN

Programa:
Ayuda humanitaria 

(INDECI)

Programas 
intervenciones 

sectoriales 
(ministerios)

Proyecto 1
Piloto -
MINSA

Proyecto 2
Piloto MVCS

Proyecto “n”Proyecto “n”

Proyecto 2

Proyecto 1
Piloto -

Almacenes

Donación de puestos 
médicos de avanzada

Servicio de transporte y 
almacenamiento de 

ayuda humanitaria 

Albergues



Piloto de INDECI

INDECI no tiene presupuesto asignado para el trasladado de ayuda humanitaria 
hasta que la emergencia se declare.

El sector privado puede colaborar desde esta etapa de Planificación con: 

• Traslado de ayuda humanitaria de Lima a regiones

• Disponibilidad de almacenamiento



Piloto de MINSA

MINSA esta elevando requerimiento de PMAs- Puestos médicos de avanzada en 
distintas regiones del país entre ellas Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Lima, Cajamarca

El sector privado puede colaborar desde esta etapa de Planificación con: 

• Donación de PMAs y posiblemente traslado



3 .  G O B E R N A N Z A  D E  L A  
P M O  F E N



¿Qué estamos construyendo?

Necesidades del 
Sector Público

DEMANDA

¿Cuánto, dónde y cuándo se 
requiere ayuda? 

Capacidades y recursos del 
Sector Privado

OFERTA

¿Qué, dónde, cuándo se tiene 
disponible?  

Sector 
Privado Gobierno

PMO FEN

La PMO estructura la demanda recibida, identifica capacidades disponibles y facilita su articulación y movilización, no 
sustituye la evaluación técnica y decisiones del Gobierno.

Matching entre Oferta y Demanda



Gobernanza – PMO FEN

Comisión 

FEN - MIDAGRI

Táctico

Entidades públicas

Operativo

Comités Macro regionales / regionales 

Grupo 

Impulsor

Táctico

Gremios, empresas y organizaciones 

Privadas 

Operacional

Empresas y organizaciones Privadas

Cadena de suministro

PMO

FEN

La PMO FEN canaliza e 

integra los aportes del Sector 

Privado, asegurando 

gobernanza, trazabilidad y 

alineamiento con las 

prioridades definidas por el 

Gobierno.

A través de la Asistencia 

Técnica y coordinación 

permanente con el Gobierno, 

orienta los esfuerzos hacia 

las necesidades más críticas, 

maximizando el impacto de la 

contribución privada.

Asistencia 
técnica

Empresas Privadas, Gremios, Asociaciones Empresariales y 

Cámaras de Comercio, aliados/especialistas



4 .  R E S P U E S TA  D E  L A  
P M O  F E N



Qué ocurre con el FEN: Sullana

"Viví cómo las inundaciones cambiaron nuestra
vida de un día para otro. Esperábamos que
saliera el sol para secar nuestras casas y
pertenencias, y cuando faltaba el agua potable,
recogíamos la lluvia en baldes y tinas para
cubrir necesidades básicas. Los desagües
colapsaron, varias localidades quedaron
aisladas y los cortes de internet dificultaban la
comunicación. Al mismo tiempo, aumentaron
los casos de dengue, los alimentos se
encarecieron y acceder a hospitales, medicinas
o enviar a los niños al colegio se convirtió en un
desafío diario."

Vecina de Sullana



Mapeo general de riesgos

Inundaciones y aniegos

Servicios 
Críticos

Infraestructura 
Crítica

Comunicación y 
Coordinación Territorial

Respuesta 
Operacional

Interrupción del abastecimiento 
de agua potable

Desabastecimiento de bienes 
esenciales

Colapso o interrupción del 
saneamiento

Interrupción de 
telecomunicaciones

Saturación o interrupción de 
servicios de salud y educación

Interrupción de movilidad y 
transporte

Brotes y propagación de 
enfermedades

Aislamiento de centros poblados

Prevención Preparación Respuesta

Fr
e

n
te

s
P

ro
b

le
m

as
Fa

se
s

Recuperación



Se
ct

o
r 

P
ú

b
lic

o

Inicio

Enviar 
formulario
general  de 

Identificación 
de recursos 
disponibles

Se
ct

o
r 

P
ri

va
d

o
P

M
O

 F
EN

Compartir el 
formulario con 

empresas 
vinculadas y 
asegurar el 

llenado

Revisar 
información 
de recursos 
disponibles

Coordinar con 
puntos de 

contacto para 
definir 

detalles de los 
recursos

Evaluar 
impacto 

multisectorial

Registrar y 
actualizar 

Inventario de 
recursos

Cruce de 
recursos 

disponibles con 
necesidades/ 

requerimientos 
del Gobierno 

Identificar 
necesidades/ 

requerimientos 
y comunicación 
a la PMO FEN

¿Los recursos 
disponibles 

son 
suficientes?

Despliegue 
de recursos al 

Gobierno

Fin

Lista de 
necesidades/ 

requerimientos 
del Gobierno

Sí

No

Coordinar  
despliegue de 

recursos

*En el eje horizontal se detallan los actores que realizarán las acciones



¿Qué necesitamos de ustedes ahora?

Capacidades que podrían poner a disposición

Equipos y maquinaria

Transporte y logística

Agua y saneamiento

Energía

Telecomunicaciones

Alimentos y bienes esenciales

Salud

Almacenamiento

Infraestructura/espacios

Personal especializado

Servicios técnicos

Capacidad de adquisición/financiamiento

No buscamos compromisos 

definitivos en esta etapa. Buscamos 

construir visibilidad anticipada sobre 

capacidades potencialmente 

disponibles, sus condiciones y 

tiempos de activación.



Catálogo inicial de recursos disponibles



Empresas que ya se sumaron



5 .  PA R T I C I PA  



Contamos contigo

Formulación de Identificación de Stakeholders
– Fill out form

https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAIw-aBl-EahjKKWQxmA9dCmMvHXqCZDrVFLmrkfj6pUMTVHRDI1WE1XREk3VDNQWDEyOEVVWk9RSy4u
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAIw-aBl-EahjKKWQxmA9dCmMvHXqCZDrVFLmrkfj6pUMTVHRDI1WE1XREk3VDNQWDEyOEVVWk9RSy4u
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAIw-aBl-EahjKKWQxmA9dCmMvHXqCZDrVFLmrkfj6pUMTVHRDI1WE1XREk3VDNQWDEyOEVVWk9RSy4u
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAIw-aBl-EahjKKWQxmA9dCmMvHXqCZDrVFLmrkfj6pUMTVHRDI1WE1XREk3VDNQWDEyOEVVWk9RSy4u
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAIw-aBl-EahjKKWQxmA9dCmMvHXqCZDrVFLmrkfj6pUMTVHRDI1WE1XREk3VDNQWDEyOEVVWk9RSy4u
https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=gAIw-aBl-EahjKKWQxmA9dCmMvHXqCZDrVFLmrkfj6pUMTVHRDI1WE1XREk3VDNQWDEyOEVVWk9RSy4u


Hombro a Hombro

Setiembre, 2026
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